

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 52/2015  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.430.000,00€

**ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ**  
**7. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ**

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

## ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1ος μήνας	2ος μήνας	3ος μήνας	4ος μήνας	5ος μήνας	6ος μήνας	7ος μήνας	8ος μήνας	9ος μήνας	10ος μήνας	11ος μήνας	12ος μήνας	13ος μήνας	14ος μήνας	15ος μήνας	16ος μήνας	17ος μήνας	18ος μήνας	ΔΑΠΑΝΕΣ
ΕΡΓΟΤΑΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤ	0.00																		0.00
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	74,930.83	74,930.83	74,930.83																224,792.48
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ		162,448.17	162,448.17	162,448.17	162,448.17	162,448.17	162,448.17												974,689.00
ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ							40,218.36	40,218.36	40,218.36	40,218.36	40,218.36								201,091.79
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ										71,947.55	71,947.55	71,947.55	71,947.55						287,790.19
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ												111,775.64	111,775.64	111,775.64					335,326.91
ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ														138,838.20	138,838.20	138,838.20			416,514.61
ΔΙΚΤΥΑ															106,778.01	106,778.01	106,778.01		320,334.02
ΔΟΚΙΜΕΣ-ΕΛΕΓΧΟΙ																			0.00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ																			0.00
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΜΗΝΑ</b>	74,930.83	237,378.99	237,378.99	162,448.17	162,448.17	162,448.17	202,666.52	40,218.36	40,218.36	112,165.91	112,165.91	183,723.18	183,723.18	250,613.84	245,616.21	245,616.21	106,778.01	0.00	2,760,538.99
<b>ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠ' ΑΡΧΗΣ</b>	74,930.83	312,309.82	549,688.81	712,136.98	874,585.15	1,037,033.32	1,239,699.84	1,279,918.20	1,320,136.56	1,432,302.47	1,544,468.38	1,728,191.56	1,911,914.74	2,162,528.58	2,408,144.79	2,653,761.00	2,760,539.01	2,760,538.99	2,760,538.99

ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ 15/02/2018

  
**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**  
 Ευαγγέλου Εμμανουήλ  
 Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

  
**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
 Μαιμούδης Γεώργιος  
 Διπλ. Χημικός Μηχανικός