
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1os μηνας 2ος μηνας 3ος μηνας 4ος μηνας 5ος μηνας 6ος μηνας 7ος μηνας 8ος μηνας 9ος μηνας 10ος μηνας 11ος μηνας 12ος μηνας Δ Α Π Α Ν Ε Σ

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - 
ΕΛΕΓΧΟΙ κλπ 0,00

0,00

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
24.747,74 24.747,74

49.495,49

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
19.639,18 19.639,18 19.639,18 19.639,18

78.556,73

ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 
8.660,44 8.660,44

17.320,88

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
6.409,80 6.409,80 6.409,80 6.409,80

25.639,19

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 12.041,64 12.041,64

24.083,29

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
21.254,69 21.254,69

42.509,38

ΔΙΚΤΥΑ
11.010,31 11.010,31 11.010,31

33.030,94

ΔΟΚΙΜΕΣ-ΕΛΕΓΧΟΙ 0,00

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  -  ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 0,00

ΔΑΠΑΝΗ  ΑΝΑ  ΜΗΝΑ
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270.635,91

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  ΑΠ'  
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