

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1ος μήνας	2ος μήνας	3ος μήνας	4ος μήνας	5ος μήνας	6ος μήνας	7ος μήνας	8ος μήνας	9ος μήνας	10ος μήνας	11ος μήνας	12ος μήνας	13ος μήνας	14ος μήνας	15ος μήνας	16ος μήνας	17ος μήνας	18ος μήνας	19ος μήνας	20ος μήνας	21ος μήνας	22ος μήνας	23ος μήνας	24ος μήνας	ΔΑΠΑΝΕΣ	
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΛΤΠ																									0,00	
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ		8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	8,83	203,14	
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ		40,27	40,27	40,27	40,27	40,27	40,27	40,27	40,27	40,27	40,27	40,27	40,27	40,27	40,27	40,27	40,27	40,27	40,27	40,27	40,27	40,27	40,27	40,27	926,15	
ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΑ, ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ, ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ		978,40	978,40	978,40	978,40	978,40	978,40	978,40	978,40	978,40	978,40	978,40	978,40	978,40	978,40	978,40	978,40	978,40	978,40	978,40	978,40	978,40	978,40	978,40	22.503,13	
ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ, ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ		251,93	251,93	251,93	251,93	251,93	251,93	251,93	251,93	251,93	251,93	251,93	251,93	251,93	251,93	251,93	251,93	251,93	251,93	251,93	251,93	251,93	251,93	251,93	5.794,39	
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΜΟΝΩΣΕΙΣ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ		644,28	644,28	644,28	644,28	644,28	644,28	644,28	644,28	644,28	644,28	644,28	644,28	644,28	644,28	644,28	644,28	644,28	644,28	644,28	644,28	644,28	644,28	644,28	14.818,44	
ΕΛΕΓΧΟΙ																										
ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ																										
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ																										
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΜΗΝΑ	0,00	1.279,43	1.279,43	1.279,43	1.279,43	1.279,43	1.279,43	1.279,43	1.279,43	1.279,43	1.279,43	1.279,43	1.279,43	1.279,43	1.279,43	1.279,43	1.279,43	1.279,43	1.279,43	1.279,43	1.279,43	1.279,43	1.279,43	1.279,43	44.245,26	
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠ' ΑΡΧΗΣ	0,00	1.279,43	2.568,85	3.888,28	5.117,71	6.397,13	7.676,56	8.955,99	10.235,41	11.514,84	12.794,27	14.073,70	15.353,13	16.632,56	17.911,99	19.191,42	20.470,85	21.750,28	23.029,71	24.309,14	25.588,57	26.868,00	28.147,43	29.426,86	30.706,29	0,00

ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ / /2017
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ / /2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ & Π.ΕΡ.

ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΔΙΠΛ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ