

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1ος μηνάς	2ος μηνάς	3ος μηνάς	4ος μηνάς	5ος μηνάς	6ος μηνάς	7ος μηνάς	8ος μηνάς	9ος μηνάς	10ος μηνάς	11ος μηνάς	12ος μηνάς	13ος μηνάς	14ος μηνάς	15ος μηνάς	16ος μηνάς	17ος μηνάς	18ος μηνάς	19ος μηνάς	20ος μηνάς	21ος μηνάς	22ος μηνάς	23ος μηνάς	24ος μηνάς	25ος μηνάς	26ος μηνάς	27ος μηνάς	28ος μηνάς	29ος μηνάς	30ος μηνάς	31ος μηνάς	32ος μηνάς	33ος μηνάς	34ος μηνάς	35ος μηνάς	36ος μηνάς	37ος μηνάς	Δ Α Π Α Ν Ε Σ	
ΕΡΓΟΤΑΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΛΕΓΧΟΙ κλπ	0,00																																						0,00
ΟΜΑΔΑ 1η : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΟΔΟΠΟΙΑ, ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΛΠ		3.123,41	3.123,41	3.123,41	3.123,41	3.123,41	3.123,41	3.123,41	3.123,41	3.123,41	3.123,41	3.123,41	3.123,41	3.123,41	3.123,41	3.123,41	3.123,41	3.123,41	3.123,41	3.123,41	3.123,41	3.123,41	3.123,41	3.123,41	3.123,41	3.123,41	3.123,41	3.123,41	3.123,41	3.123,41	3.123,41	3.123,41	3.123,41	3.123,41	3.123,41	3.123,41	3.123,41	3.123,41	109.319,38
ΟΜΑΔΑ 2η : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΕΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΠ		2.919,04	2.919,04	2.919,04	2.919,04	2.919,04	2.919,04	2.919,04	2.919,04	2.919,04	2.919,04	2.919,04	2.919,04	2.919,04	2.919,04	2.919,04	2.919,04	2.919,04	2.919,04	2.919,04	2.919,04	2.919,04	2.919,04	2.919,04	2.919,04	2.919,04	2.919,04	2.919,04	2.919,04	2.919,04	2.919,04	2.919,04	2.919,04	2.919,04	2.919,04	2.919,04	2.919,04	2.919,04	102.166,33
ΟΜΑΔΑ 3η : ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΔΙΚΤΥΑ, ΕΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΛΠ		5.437,07	5.437,07	5.437,07	5.437,07	5.437,07	5.437,07	5.437,07	5.437,07	5.437,07	5.437,07	5.437,07	5.437,07	5.437,07	5.437,07	5.437,07	5.437,07	5.437,07	5.437,07	5.437,07	5.437,07	5.437,07	5.437,07	5.437,07	5.437,07	5.437,07	5.437,07	5.437,07	5.437,07	5.437,07	5.437,07	5.437,07	5.437,07	5.437,07	5.437,07	5.437,07	5.437,07	190.297,54	
ΔΟΚΙΜΕΣ-ΕΛΕΓΧΟΙ																																							
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ																																							
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΜΗΝΑ	0,00	11.479,52	11.479,52	11.479,52	11.479,52	11.479,52	11.479,52	11.479,52	11.479,52	11.479,52	11.479,52	11.479,52	11.479,52	11.479,52	11.479,52	11.479,52	11.479,52	11.479,52	11.479,52	11.479,52	11.479,52	11.479,52	11.479,52	11.479,52	11.479,52	11.479,52	11.479,52	11.479,52	11.479,52	11.479,52	11.479,52	11.479,52	11.479,52	11.479,52	11.479,52	11.479,52	11.479,52	401.783,25	
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠ' ΑΡΧΗΣ	0,00	11.479,52	22.959,04	34.438,56	45.918,08	57.397,60	68.877,12	80.356,64	91.836,16	103.315,68	114.795,20	126.274,72	137.754,24	149.233,76	160.713,28	172.192,80	183.672,32	195.151,84	206.631,36	218.110,88	229.590,40	241.069,92	252.549,44	264.028,96	275.508,48	286.988,00	298.467,52	309.947,04	321.426,56	332.906,08	344.385,60	355.865,12	367.344,64	378.824,16	390.303,68	401.783,20	401.783,25		

ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ / 2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ-ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ευαγγέλου Εμμανουήλ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

Μαντούδης Στέλιος
Διπλ. Χημικός Μηχανικός