

**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1ος μήνας	2ος μήνας	3ος μήνας	4ος μήνας	5ος μήνας	6ος μήνας	7ος μήνας	8ος μήνας	9ος μήνας	10ος μήνας	11ος μήνας	12ος μήνας	13ος μήνας	14ος μήνας	15ος μήνας	16ος μήνας	17ος μήνας	18ος μήνας	19ος μήνας	20ος μήνας	21ος μήνας	22ος μήνας	23ος μήνας	24ος μήνας	25ος μήνας	26ος μήνας	27ος μήνας	28ος μήνας	29ος μήνας	30ος μήνας	31ος μήνας	32ος μήνας	33ος μήνας	34ος μήνας	35ος μήνας	36ος μήνας	37ος μήνας	Δ Α Π Α Ν Ε Σ	
ΕΡΓΟΤΑΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΛΕΓΧΟΙ κλπ	0.00																																					0.00	
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ		254.80	254.80	254.80	254.80	254.80	254.80	254.80	254.80	254.80	254.80	254.80	254.80	254.80	254.80	254.80	254.80	254.80	254.80	254.80	254.80	254.80	254.80	254.80	254.80	254.80	254.80	254.80	254.80	254.80	254.80	254.80	254.80	254.80	254.80	254.80	254.80	254.80	8,917.86
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ		4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	164,752.42	
ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ)		2,124.23	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	4,707.21	74,348.06	
ΟΔΟΣΤΡΟΣΙΑ		89.58	89.58	89.58	89.58	89.58	89.58	89.58	89.58	89.58	89.58	89.58	89.58	89.58	89.58	89.58	89.58	89.58	89.58	89.58	89.58	89.58	89.58	89.58	89.58	89.58	89.58	89.58	89.58	89.58	89.58	89.58	89.58	89.58	89.58	89.58	89.58	3,135.35	
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ		5,373.70	5,373.70	5,373.70	5,373.70	5,373.70	5,373.70	5,373.70	5,373.70	5,373.70	5,373.70	5,373.70	5,373.70	5,373.70	5,373.70	5,373.70	5,373.70	5,373.70	5,373.70	5,373.70	5,373.70	5,373.70	5,373.70	5,373.70	5,373.70	5,373.70	5,373.70	5,373.70	5,373.70	5,373.70	5,373.70	5,373.70	5,373.70	5,373.70	5,373.70	5,373.70	5,373.70	188,079.52	
ΣΗΜΑΝΣΗ - Η/Μ		139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	4,867.02	
ΔΟΚΙΜΕΣ-ΕΛΕΓΧΟΙ																																						0.00	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ																																						0.00	
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΜΗΝΑ</b>	0.00	12,688.58	27,980.14	43,231.70	58,503.26	73,774.82	89,046.38	104,317.94	119,589.50	134,861.06	150,132.62	165,404.18	180,675.74	195,947.30	211,218.86	226,490.42	241,761.98	257,033.54	272,305.10	287,576.66	302,848.22	318,119.78	333,391.34	348,662.90	363,934.46	379,206.02	394,477.58	409,749.14	425,020.70	440,292.26	455,563.82	470,835.38	486,106.94	501,378.50	516,650.06	531,921.62	547,193.18	444,100.24	444,100.24
<b>ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠ' ΑΡΧΗΣ</b>	0.00	12,688.58	27,980.14	43,231.70	58,503.26	73,774.82	89,046.38	104,317.94	119,589.50	134,861.06	150,132.62	165,404.18	180,675.74	195,947.30	211,218.86	226,490.42	241,761.98	257,033.54	272,305.10	287,576.66	302,848.22	318,119.78	333,391.34	348,662.90	363,934.46	379,206.02	394,477.58	409,749.14	425,020.70	440,292.26	455,563.82	470,835.38	486,106.94	501,378.50	516,650.06	531,921.62	547,193.18	444,100.24	444,100.24

ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ / /2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ, Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ.

**Γεώργιος Καραγκούνης**  
Διπλ. Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός

**Μαντούδης Στέλιος**  
Διπλ. Χημικός Μηχανικός