



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1ος μήνας	2ος μήνας	3ος μήνας	4ος μήνας	5ος μήνας	6ος μήνας	7ος μήνας	8ος μήνας	9ος μήνας	10ος μήνας	11ος μήνας	12ος μήνας	13ος μήνας	14ος μήνας	15ος μήνας	16ος μήνας	17ος μήνας	18ος μήνας	19ος μήνας	20ος μήνας	21ος μήνας	22ος μήνας	23ος μήνας	24ος μήνας	ΔΑΠΑΝΕΣ
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΛΕΓΧΟΙ κλπ	0,00																								0,00
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	27.813,26	27.813,26	27.813,26	27.813,26	27.813,26	27.813,26	27.813,26	27.813,26	27.813,26	27.813,26	27.813,26	27.813,26	27.813,26	27.813,26	27.813,26	27.813,26	27.813,26	27.813,26	27.813,26	27.813,26	27.813,26	27.813,26	27.813,26	27.813,26	667.518,33
ΗΜ	5.613,43	5.613,43	5.613,43	5.613,43	5.613,43	5.613,43	5.613,43	5.613,43	5.613,43	5.613,43	5.613,43	5.613,43	5.613,43	5.613,43	5.613,43	5.613,43	5.613,43	5.613,43	5.613,43	5.613,43	5.613,43	5.613,43	5.613,43	5.613,43	134.722,43
ΔΟΚΙΜΕΣ-ΕΛΕΓΧΟΙ																									0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ																									0,00
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΜΗΝΑ	33.426,70	33.426,70	33.426,70	33.426,70	33.426,70	33.426,70	33.426,70	33.426,70	33.426,70	33.426,70	33.426,70	33.426,70	33.426,70	33.426,70	33.426,70	33.426,70	33.426,70	33.426,70	33.426,70	33.426,70	33.426,70	33.426,70	33.426,70	33.426,70	802.240,76
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠ' ΑΡΧΗΣ	33.426,70	66.853,40	100.280,10	133.706,80	167.133,50	200.560,20	233.986,90	267.413,60	300.840,30	334.267,00	367.693,70	401.120,40	434.547,10	467.973,80	501.400,50	534.827,20	568.253,90	601.680,60	635.107,30	668.534,00	701.960,70	735.387,40	768.814,10	802.240,76	0,00

ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
[Signature]
Ευαγγέλιου Ερμάνοσφι
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

