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ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
άρθρο 45 §8 του Ν.4412/16

Α1. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Μορφή αστοχίας - αιτία εκδήλωσης 
Το υπό μελέτη πρανές επί του οποίου εκδηλώθηκαν τα εκτενή κατο​λι​σθη​​τικά φαινόμενα αναπτύσσεται κατά μήκος της παραλιακής οδού της Σίβηρης. Η εν λόγω οδός εξυπηρετεί κυ​ρίως την ανάγκη εσωτερικής σύν​​δε​σης του παραλιακού τμήματος με τον υπόλοιπο οικισμό. Στην ανάντη ορι​ο​γραμμή της οδού συναντώνται υφιστάμενες μόνιμες υποδομές (επαγ​γελματικοί χώ​ροι κτλ) ενώ η αντίστοιχη κατάντη αποτελεί ου​σι​αστικά το φρύδι του πρα​νούς της παραλιακής ζώνης. Το μέσο ύψος του πρανούς, κατόπιν και των πρό​σφα​των εκτενών αστοχιών και υποσκαφών, κυμαίνε​ται πλέον μεταξύ των τιμών 1,45m και 1,80m. 

Κατά μήκος της κατάντη οριογραμμής της παραλιακής οδού εντοπίζονται εκτενή κατο​λι​σθη​​τικά φαινόμενα τα οποία έχουν επιφέρει τοπική μείωση του λειτουρ​γικού πλάτους​. Τα εν λόγω φαι​νόμενα είναι ευρείας έκτασης και ικανής επικινδυ​νό​τητας καθώς λόγω της κατακρήμνισης τμημάτων της οδού εμφανίζεται αυ​ξη​μένος κίν​δυ​νος πρόκλησης σοβαρού ατυχήματος τόσο για τα κινούμενα οχήματα όσο και για τους πεζούς. 

Οι απο​κολ​λούμενες εδαφικές μάζες καταλήγουν στην παραλιακή ζώνη δημιουρ​γώντας χαλα​ρούς κώνους γεωυλικών στον πόδα του πρανούς, με αποτέλεσμα την πρό​​​κληση περαιτέρω προ​βλη​​μάτων. Επίσης, τονίζεται, ότι κατά μήκος της παρα​λι​α​κής ο​δού και κυρίως επί της κατάντη οριογραμμής αυτής, εντο​πί​ζονται συ​στη​ματικές ε​φελ​κυστικές ρωγμές, οι οποίες είναι κύρια απόρροια των προαναφερόμενων κα​τολι​σθη​τικών φαι​νομένων καθώς και των καθιζήσεων των υποκείμενων του οδοστρώ​μα​τος εδα​φικών στρώσεων.

Το παραλιακό πρανές συνίστανται από αρ​γι​​λο-ιλυώδη γεωυλικά, με μικρή έως αρκετή περιεκτικότητα σε άμμο και χα​λίκια. Οι εν λόγω εδαφικοί σχηματισμοί χαρα​κτη​ρί​​ζο​νται ως ιδιαί​τερα ευπαθείς στην πε​ρίπτωση κατά την οποία διαποτισθούν με νερό ή υποστούν συστηματικές και έ​ντο​νες μετα​βο​λές της υγρασίας τους (θα​λάσ​σιος κυματισμός, όμβρια ύ​δατα, έντονες θερ​μο​κρα​σια​κές μεταβολές). 
Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ανωτέρω στοιχείων και επισημάνσεων, η εμ​φάνιση των συγκεκριμένων κατολισθητικών φαινομένων κατά μήκος του υπό μελέτη παραλιακού τμήματος ο​φεί​λε​ται κυρίως στους εξής παράγοντες:

1ον) Στην εισχώρηση και κατείσδυση υδάτων (λόγω έντονων κυματισμών) εντός των υποκείμενων ευπαθών εδαφικών σχηματισμών, φαινόμενο που προκαλεί ραγδαία μεί​ωση της φέρουσας ικανότητας του υπεδάφους και – εν τέλει – την αναπό​φευκτη εκδή​λωση περιστροφικών ολι​σθή​σε​ων και θραύσεων περιορισμένου βάθους. 

2ον) Στη συνεχή διάβρωση – υποσκαφή που προκαλεί η συρτική δράση της θά​λασσας στον πόδα του πρανούς και μάλιστα σε όλο το μήκος του. Η υποσκα​φή αυτή στην περιοχή του πόδα επιφέρει απώλεια στήριξης των υφιστάμενων διατάξεων αντιστή​ριξης και αποτελεί βασικό αίτιο πρόκλησης των αστοχιών τους. 

3ον) Στις συνεχείς και έντονες μεταβολές της υγρασίας του μετώπου του πρα​νούς με συνέπεια τη μείωση της διατμητικής αντοχής των ευπαθών εδαφικών σχημα​τι​σμών και τη συνακόλουθη πρόκληση επιφανειακών κατακρημνίσεων – αποκολ​λή​σεων.
Γεωλογικά – Σεισμολογικά στοιχεία 
Σύμφωνα με το χάρτη του ΙΓΜΕ το υπέδαφος στην ευ​ρύ​​​τερη πε​ρι​ο​​​χή του έργου συνίσταται από:

α) Τεταρτογενή χαλαρά γεωυλικά (f,c-l) μικτών φάσεων. Αποτελούν αποθέσεις χαμη​λών πε​ρι​ο​χών, κοιλάδων, χειμάρρων πάχους μερικών εκατοντάδων μέτρων και συνί​στα​νται κυ​ρίως από αρ​​​​​γι​​λοϊλύες, άμμους, ψηφίδες, χάλικες και κροκάλες ποικίλης δι​​​α​​​βάθ​μισης και σε κυμαινόμενα πο​​σοστά. Εμφανίζουν γεωτεχνικά προβλήματα καθι​ζή​σεων και ε​δα​φι​​κών μετακινή​σεων και είναι επιδεικτικά ευχερούς διάβρωσης και α​πό​πλυσης.

β) Νεογενείς αποθέσεις (f) κυρίως από λεπτομερή υλικά. Πρόκειται για λιμναίες – λιμ​νο​θα​λάσ​σιες ή και θα​λάσσιες αποθέσεις πάχους μέχρι και αρκετών εκατοντάδων μέ​τρων και συνίστανται κυ​ρίως από αργίλους, μάργες, αργιλομάργες, ασβεσττικές μά​ρ​γες κ.λπ. Τα εν λόγω γεωυλικά παρουσιάζουν έντονη διάρρηξη ενώ συχνή είναι η εκδήλωση πε​ρι​σ​τρο​φικών ή και μεταθετικών ολισθήσεων μικρού συνήθως βάθους. Ε​πί​σης, κατά θέσεις εί​ναι δυνατόν να εκδηλωθούν καθιζήσεις και διάφορες άλλες μορ​φές αστοχιών οι οποίες συν​δέονται με τα χαρακτηριστικά των αργίλων (διογκω​σι​μό​τη​τα, ευαισθησία κτλ) και την παρουσία ασθενών (ευαίσθητων) οριζόντων μικρού πά​χους σε πρανή.
Ο νέος Χάρτης Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδας ενσωματώνεται στον ΕΑΚ 2000,  που τροποποιήθηκε με την απόφαση Δ 17α/115/9/ΦΝ 275/7.8.2003 του Υφυ​πουρ​​γού ΠΕ.​ΧΩ.​Δ.Ε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1154Β/12.8.2003. 

Η ευρύτερη περιοχή μελέτης ανήκει στη Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας Ι, με α​να​με​​​νό​​μενη εδαφική επιτάχυνση σχεδιασμού 0,16g για πιθανότητα υπέρβασης 10% για τα ε​​πό​​μενα 50 χρόνια. Επίσης, βάσει των ευρημάτων της γεωτεχνικής έρευνας που εκτελέ​στη​κε το υπέ​δα​φος στη θέση των επιμέρους έργων κατατάσσεται στην Κατηγορία Γ (ιλυοαρ​γιλ​ικά εδάφη μικρής αντοχής σε πάχος μεγαλύτερο των 5μ.) σύμφωνα με τον ΕΑΚ2000 και στην Κατη​γο​ρία C (Deep deposits of predominantly soft – to – firm cohesive soil) κατά ΕΝ1998 – Μέρος 1.  
Α2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το έργο θεωρείται επιβεβλημένο όσο και κατεπείγον προκειμένου να ληφθούν άμεσα τα κατάλληλα μέτρα κατά μήκος του παραλιακού πρα​​​νούς ώστε αφενός να βελτιω​θούν άμεσα οι συνθήκες ευστάθειάς του και αφε​τέ​ρου να διασφα​λι​σθεί η ομαλή λειτουργία του τμήματος της συγκεκριμένης παραλιακής οδού για την αποφυγή ατυχημάτων κατά την κίνηση πεζών και οχημάτων. Τα μέτρα αυτά πα​ρου​​σιάζονται και τεκμηριώνονται στις ακόλουθες ενότητες.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Βασικά έργα σταθεροποίησης πρανών

Συνεκτιμώντας το σύνολο των προαναφερόμενων επισημάνσεων προκύπτει ότι κρί​​​​​​σιμος πα​ρά​γοντας για την άμεση και ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών ευ​στά​θει​ας του υπόψη πρανούς είναι η αποτελεσματική προστασία του μετώπου του και η ταυτόχρονη αντιμετώπιση της πε​ραι​τέ​ρω εξάπλωσης της διάβρω​σης – υποσκαφής του πόδα του από τη συρ​τι​κή δρά​ση των θαλάσσιων κυματισμών (αλλά και των ομ​βρί​​ων).

Στις επόμενες παρα​γράφους παρουσιάζονται τα έργα τα οποία προτείνονται για την επίτευξη των ανωτέρω και την αποκατάσταση της λειτουργίας των παραλιακών τμη​​μά​των. Επι​ση​μαίνεται, ότι λό​γω της μεταβολής των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού, του ύψους και της κα​τά​στασης του μετώπου του πρανούς αλλά και της ύπαρξης τοπικών ιδιαιτε​ρο​τή​των (παρουσία μικροκατασκευών κτλ), ενδέχεται κατά τη δι​​άρκεια κατασκευής των έργων σταθεροποίησης να απαιτηθεί η τοπική αναπρο​σαρ​​​μο​γή τους (και λόγω της συνεχούς εξέλιξης των κατολισθητικών φαινομένων).

Ως εκ τούτου, ως προτεινόμενα μέτρα για τη σταθεροποίηση του υπό μελέτη πρα​​νούς ορίζονται τα εξής:

α) η κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα μέσου ύψους 2,50m με ελάχιστο βάθος θεμελίωσης Df=0,80÷1,00m. Λόγω της αυξημένης διαβρωτικής δρά​σης του θαλάσσιου περιβάλλοντος προτείνεται κατηγορία σκυροδέματος C20/25, χα​μη​λός λόγος Ν/Τ (ήτοι ≤ 0,50÷0,55) και ελάχιστη περιεκτικότητα τσιμέντου 300÷ 330kg/m3.

β) η αντιδιαβρωτική προστασία της θεμελίωσης του τοιχείου με την τοποθέτηση δύο (2) σειρών λιθο​πλη​ρωμένων συρματοκιβωτιών δια​στά​σεων (ύψος x πλάτος x μήκος) = (0,50m x 1,00m x 2,00m) κατά μήκος του πόδα. Για τη βελτίωση των συνθηκών έ​δρα​σης των συρμα​το​κι​βωτίων καθώς και για την προ​στα​σία του πρανούς από τους κυ​μα​τι​σμούς απαιτούνται:

( η αφαίρεση των χαλαρών επιφανειακών απο​θέσεων οι οποίες εντοπίζονται στον πό​δα του κάθε πρανούς έως βάθος τουλάχιστον 0,80÷1,00m και

( η καθαίρεση τμήματος της κάθε οδού από τις θέσεις θραύσης του υφιστάμενου οδο​στρώ​ματος έ​ως τη στάθμη έδρασης του τοιχείου και της έμπροσθεν σειράς των συρ​ματοκι​βωτίων.

Για την ολοκλήρωση των ανωτέρω εργασιών θα απαιτηθεί η διαμόρφωση προσω​ρι​νών εκ​​σκα​φών ενι​αί​ας κλίσης πρανών υ:β=3:2, έτσι όπως δείχνεται στα συνημμένα Σχέ​δια των τυπικών διατομών της εγκεκριμένης μελέτης του έργου. Για την αποφυγή καταπτώ​σεων ε​πι​βάλ​λεται οι προ​σωρ​ινές εκ​σκα​φές να γίνονται τμη​μα​τικά κατά μήκος της κάθε οδού και υπό τη συνεχή επίβλε​ψη της Επιβλέπουσας Υ​πη​ρε​σί​ας του έργου. 
Φάσεις κατασκευής έργων

Οι επιμέρους φάσεις κατασκευής των προτεινόμενων έργων αποκατάστασης πε​ρ​ι​λαμ​​βάνουν τα ακόλουθα στάδια:

Στάδιο 1: Διακοπή κυκλοφορίας οδών (τουλάχιστον στη λωρίδα κυκλοφορίας πλη​σί​ον του οφρύος του κάθε πρανούς), εγκατάσταση εργοταξίου και τοποθέτηση εργο​τα​ξι​α​​κής σήμανσης.

Στάδιο 2: Έναρξη προσωρινών εκ​σκα​φών (ήτοι αφαίρεση των χαλαρών επι​φα​νει​ακών απο​θέσεων οι οποίες εντοπίζονται στον πόδα του πρανούς έως βάθος τουλά​χι​στον 0,80÷1,00m και καθαίρεση τμήματος της οδού από τις θέσεις θραύσης του υ​φι​στα​άμενου οδο​στρώ​ματος έ​ως τη στάθμη έδρασης του τοιχείου και της έμπροσθεν σε​​ι​ράς των συρ​ματοκι​βωτίων. Ση​μει​ώνεται ότι οι εκσκαφές αυτές (μέχρι την προ​δια​γρα​​φόμενη στάθμη) θα έχουν τμη​ματικό χαρακτήρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έρ​γου, έτσι ώ​στε να αποφευχθεί η διαμόρφωση ανοικτών εκσκαφών για σημαντικό χρο​νικό δι​ά​στημα.

Στάδιο 3: Διάστρωση γεωυφάσματος διαχωρισμού, βάρους ≥280gr/m2, στην προ​​βλε​​πό​μενη επιφάνεια, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές των συνημμένων Σχεδίων και την ΕΤΕΠ 08-03-03-00 (βλ. Παράρτημα Β). Οι εργασίες του στα​δίου 3 πραγματο​ποι​ούνται παράλληλα προς τις αντί​στοι​χες του Σταδίου 2.

Στάδιο 4: Σταδιακή κατά μήκος κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης ολικού ύψους 2,50m από οπλισμένο σκυ​ρόδεμα (C20/25, N/T≤0,50÷0,55, ελάχιστη περιεκτικότητα τσιμέ​ντου 300÷ 330kg/m3). Η κα​τασκευή ανά τμήμα περι​λαμβάνει την τοποθέτηση σκυ​ρο​δέ​μα​τ​ος καθαριότητας κατηγορίας C16/20, οπλισμού κατηγορίας S500s, έγχυση σκυ​ρο​δέματος με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές, μόνωση των ανάλογων επιφα​νει​ών και διαμόρφωση αρμών.

Στάδιο 5: Τοποθέτηση / πλήρωση των συρματοκι​βω​τίων και παράλληλη πλή​ρω​ση της περιοχής πέριξ αυτών με θραυστό αμ​μο​χαλικώδες υλικό (φίλτρο), σύμφωνα με τις τυ​πι​κές διατομές των συνημμένων Σχεδίων και την ΕΤΕΠ 08-02-01-00. Οι ερ​γα​σίες του Σταδίου 5 πραγ​ματοποιούνται παράλ​λη​λα με τις ερ​γα​σίες των προανα​φε​ρόμενων στα​δί​ων, ακολουθώντας τον τμη​μα​τικό χα​ρα​κτή​ρα κατασκευής του έργου.

Στάδιο 6: Πλήρωση της περιοχής όπισθεν του τοιχείου αντιστήριξης με υλικό Κατη​γο​ρί​ας Ε2 έως Ε3. Το παρόν στάδιο δύναται να πραγματοποιηθεί παράλληλα με τα Στά​δι​α 4 και 5.

Στάδιο 7: Αποκατάσταση οδοστρώματος με τσιμεντόλιθους. Λοιπά τελειώματα (απο​κα​τά​σταση δικτύων ΩΚΟ, δίκτυα ύδρευσης/αποχέτευσης, φωτιστικά σώματα, μι​κρο​κα​τα​σκευ​ές).

Χρόνος εκτέλεσης
Ο χρόνος για την εκτέλεση όλων των παραπάνω εργασιών ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον Ανάδοχο.
Α3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του Έργου, ο προϋπολογισμός των προτεινό​μενων εργασιών / υλικών είναι ίσος με 92.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)
Με την υπ’ αρ. …………………. (ΑΔΑ: .) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κασσάνδρας έχει τεκμηριωμένα εγκριθεί η εφαρμογή της διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 32 του Ν. 4412/12 για τέτοιες κατεπείγουσες περιπτώσεις. Σχετικώς έχει εκδοθεί και η Εγκύκλιος 18/2016 (ΑΔΑ: 7ΛΜ74653ΟΞ-ΖΨ7) του Υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ (βλ. παρ. 12). 
Με την υπ’αρ. 697/19-6-2020 απόφαση ανάληψης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΑΔΑ: ΨΘΕ6ΩΕΘ-ΔΗΔ) σε βάρος του Κ.Α. 64-7323.007 έχει εγκριθεί ποσό 74.170,00€ για τον προϋπολογισμό του έτους 2020 και ποσό 12.980,00€ για τον προϋπολογισμό του έτους 2021.  
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